

ATA DE REUNIÃO

	Doc. №. 5
	Página(s): 1/

Versão: 1

PROJETO:	Engenharia de Software			
DATA:	20 de Novembro de 2018			
LOCAL:	Sala de aula Laboratorial de Engenharia de Software			
HORA:	Por volta das 14 horas			
PARTICIPANTES:	Estudante César Nero Estudante David Afonso Estudante Rúben Ferreira Professor Nuno Pina			
ASSUNTOS PENDENTES DA REUNIÃO ANTERIOR: Nenhum				
ASSUNTOS TRATADOS NA REUNIÃO:				
Assinatura da sprint planning meeting — A reunião teve início com a aprovação por parte do professor da sprint planning meeting elaborada.				
Verificação dos erros – Verificou-se se a correcção dos erros por parte do sistema estava inconsistentemente elaborada. No caso da verificação do e-mail, esta deveria providenciar mais ajuda ao utilizador, dispondo por exemplo a maneira correcto do mesmo ser introduzido. Da mesma forma, os erros "a um a um" apresentados no campo verificar password também estavam incorrectos.				
Ajuda ao utilizador – À semelhança do ponto anterior, este terá de ser um tópico mais fortemente desenvolvido.				
Diagramas de sequência – Constou-se que estes deveria fazer parte do sprint.				
Documentos actuais – todos os esquemas desenvolvidos até à data foram aprovados pelo professor.				
ASSUNTOS A TRATAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: Revisão do documento de desenho de alto nível.				
DATA DA PRÓXIMA REUNIÁ	30/10/2018			

O Project Manager	O Professor Responsável